องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอ โพธิ์ชัย จังหวัด ร้อยเอ็ด

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ	1	2	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	7	6	0.00	0.00	0.00	85.71	100.00
	3	9	6	20,000.00	0.00	0.00	66.67	0.00
	4	5	3	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00
รวม		**23**	**15**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**65.22**	**0.00**

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
2	40,000.00	7	0.00	9	20,000.00	5	0.00	23	60,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
2	0.00	7	0.00	9	0.00	5	0.00	23	0.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	40,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	20,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 4	0.00	0.00	0.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	60,000.00	0.00	0.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการตั้งต้น	โครงการทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติคิดจากโครงการตั้งต้น	ระดับการนำแผนไปปฏิบัติ
26	23	0	0	15	0	57.69	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564