

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกหนองบัว	ถนนคอนกรีต จำนวน 1 เส้น	54,000	1 มี.ค. 68 – 30 ก.ย. 68	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกหนองบัว (โครงการที่ 2)	ถนนคอนกรีต จำนวน 1 เส้น	44,000	1 มี.ค. 68 – 30 ก.ย. 68	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3.โครงการก่อสร้างถนนยกทรงปูนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านบัวคำ	ถนน จำนวน 1 เส้น	92,000	1 มี.ค. 68 – 30 ก.ย. 68	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
4.โครงการก่อสร้างถนนยกทรงปูนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านหนองไฮ	ถนน จำนวน 1 เส้น	135,000	1 มี.ค. 68 – 30 ก.ย. 68	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
5.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านเหล่ากลาง	ถนนคอนกรีต จำนวน 1 เส้น	66,620	1 มี.ค. 68 – 30 ก.ย. 68	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเหล่ากลาง	ถนนคอนกรีต จำนวน 1 เส้น	98,000	1 มี.ค. 68 – 30 ก.ย. 68	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองแสง	ถนนคอนกรีต จำนวน 1 เส้น	99,000	1 มี.ค. 68 – 30 ก.ย. 68	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านเก่าจั่ว	ถนนคอนกรีต จำนวน 1 เส้น	99,000	1 มี.ค. 68 – 30 ก.ย. 68	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านบัวทอง	ถนนคอนกรีต จำนวน 1 เส้น	95,000	1 มี.ค. 68 – 30 ก.ย. 68	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญของชาติ	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	15,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	15,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	91,800	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2. โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	14,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	330,750	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
4. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	100,000	1 ม.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.67 - ปัจจุบัน)
5. โครงการแข่งกีฬาชุมชนคนท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
6. อุดหนุนโครงการแข่งกีฬาชุมชนคนท้องถิ่น ท้องที่สัมพันธ์	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	50,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขต อบต. ร้อยละ 100 ได้รับ เบี้ยผู้สูงอายุ	7,561,200	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	2,436,600 (คำนวณจาก 1 ต.ค.67 - ปัจจุบัน)
2.เบี้ยยังชีพความพิการ	ผู้พิการในเขต อบต.ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ย พิการ	1,714,800	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	524,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.67 - ปัจจุบัน)
3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต. ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยเอดส์	30,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	4,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.67 - ปัจจุบัน)
4.โครงการจิตอาสา "เรา ทำดีด้วยหัวใจ"	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	20,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.67 - ปัจจุบัน)
5.โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้า ร่วมโครงการ	50,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
6.โครงการปกป้อง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ และ สถาบันหลักของชาติ ประจำปี 2568	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้า ร่วมโครงการ	10,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
7.โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	สัตว์ร้อยละ 100 ทุกตัวที่ได้รับการฉีด วัคซีน	35,000	1 เม.ษ. 67 – 30 มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
8.จ้างเหมาบริการสำรวจ ข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สัตว์ร้อยละ 100 ทุกตัวที่ได้รับการสำรวจ ข้อมูลเพื่อรับการฉีดวัคซีน	22,000	1 ก.พ. 67 – 30 มี.ค. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

9. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	220,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
---	---	---------	------------------------	-------------	---------------------------

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการซ่อมแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	30,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2.ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท.กรณีเฝ้าระวังและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ประชาชนร้อยละ 100ได้รับการช่วยเหลือทันที	100,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	50,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	50,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.67 - ปัจจุบัน)
2.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากร	พนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	15,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3.โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	พนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	100,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ