

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกหนองบัว	ถนนคอนกรีต จำนวน 1 เส้น	54,000	1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกหนองบัว (โครงการที่ 2)	ถนนคอนกรีต จำนวน 1 เส้น	44,000	1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
3.โครงการก่อสร้างถนนยกทรงปูนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านบัวคำ	ถนนคอนกรีต จำนวน 1 เส้น	92,000	1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
4.โครงการก่อสร้างถนนยกทรงปูนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านหนองไฮ	ถนนคอนกรีต จำนวน 1 เส้น	135,000	1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
5.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านเหล่ากลาง	ถนนคอนกรีต จำนวน 1 เส้น	66,620	1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเหล่ากลาง	ถนนคอนกรีต จำนวน 1 เส้น	98,000	1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองแสง	ถนนคอนกรีต จำนวน 1 เส้น	99,000	1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านเก่าจั่ว	ถนนคอนกรีต จำนวน 1 เส้น	99,000	1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านบัวทอง	ถนนคอนกรีต จำนวน 1 เส้น	95,000	1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญของชาติ	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	15,000	1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	15,000	1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	91,800	1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	91,800 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
2. โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	14,000	1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	330,750	1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
4. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	100,000	1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขต อบต. ร้อยละ 100 ได้รับ เบี้ยผู้สูงอายุ	8,911,200	1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	2,436,600 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
2.เบี้ยยังชีพความพิการ	ผู้พิการในเขต อบต.ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ย พิการ	1,766,800	1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	524,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต. ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยเอดส์	30,000	1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	4,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
4.โครงการจิตอาสา "เราทำดี ด้วยหัวใจ"	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000	1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
5.โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	50,000	1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
6.โครงการปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันหลักของชาติ	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000	1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
7.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	สัตว์ร้อยละ 100 ทุกตัวที่ได้รับการฉีดวัคซีน	35,000	1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
8.จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สัตว์ร้อยละ 100 ทุกตัวที่ได้รับการสำรวจ ข้อมูลเพื่อรับการฉีดวัคซีน	4000	1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการซ่อมแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	30,000	1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
2.ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท.กรณีเี่ยวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ประชาชนร้อยละ 100ได้รับการช่วยเหลือทันที	200,000	1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	50,000	1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	50,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68- - ปัจจุบัน)
2.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากร	พนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	15,000	1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3.โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	พนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	100,000	1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ลงชื่อ วรินทร์ทิพย์ ชูศรีवास ผู้รายงาน

(นางสาววรินทร์ทิพย์ ชูศรีवास)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ พนมพร เพชรโรจน์

(นายพนมพร เพชรโรจน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ